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Окончание работ: не более 620 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.
Метод определения начальной (максимальной) цены контракта
Для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей в соответствии со ст.22 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был использован затратный метод с применением «Методики расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и модернизации информационных систем города Москвы» и сборника 9.1. «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1-16» (далее – Методика).
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4.1.  Расчет стоимости работ по развитию информационной системы

[bookmark: _Toc332832920][bookmark: _Toc297060869][bookmark: _Toc296691397][bookmark: _Toc296691239][bookmark: _Toc296691044][bookmark: _Toc296690882][bookmark: _Toc371013654][bookmark: _Toc396225262][bookmark: _Toc438028610]Расчет стоимости работ по Методике производится исходя из общих трудозатрат на разработку информационной системы, средней выработки на одного работника и коэффициента, учитывающего уровень квалификации и участия специалистов различных категорий в выполнении работ.
Для расчета стоимости выполнения работ трудозатраты приняты для пятидневной с двумя выходными 40-часовой рабочей недели.
В соответствии с Методикой расчет начальной (максимальной) цены контракта проводится по следующим этапам:
· определение размера разрабатываемой информационной системы;
· определение общих трудозатрат на выполнение работ по разработке информационной системы;
· определение стоимости выполнения работ по разработке информационной системы.

4.1.1. Определение размера разрабатываемой информационной системы
Размер разрабатываемой информационной системы рассчитывается по формулам (1) и (2):


где 
РР – размер разрабатываемой информационной системы, тыс. строк условного кода;
ФТ – общее количество функциональных точек разрабатываемой информационной системы;
Кп – коэффициент преобразования количества функциональных точек в строки условного кода;
Фi – количество функций обработки информации ИС i-го типа;
аФi– значение коэффициента сложности для функций обработки информации i-го типа.
Количество функциональных точек приведено в таблице ниже (см. Таблица 1).
[bookmark: _Ref506305117]Таблица 1 – Количество функциональных точек

	№ п/п
	Наименование выполняемых работ /подсистем ИС
	Количество функций обработки информации (Фi)
	Количество функциональных точек (ФТi)

	
	
	Ф1
	Ф2
	Ф3
	Ф4
	Ф5
	ИТОГО
	ФТ1
	ФТ2
	ФТ3
	ФТ4
	ФТ5
	ИТОГО

	 
	Выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей
	61
	19
	17
	6
	41
	144
	671
	152
	85
	30
	164
	1 102

	1
	Подсистема сбора данных
	9
	7
	1
	0
	0
	17
	99
	56
	5
	0
	0
	160

	2
	Подсистема обработки данных
	17
	9
	2
	0
	7
	35
	187
	72
	10
	0
	28
	297

	3
	Подсистема хранения данных
	6
	0
	6
	0
	6
	18
	66
	0
	30
	0
	24
	120

	4
	Подсистема статистики и мониторинга
	15
	3
	2
	1
	14
	35
	165
	24
	10
	5
	56
	260

	5
	Подсистема предоставления данных
	4
	0
	3
	5
	3
	15
	44
	0
	15
	25
	12
	96

	6
	Подсистема информационной безопасности
	10
	0
	3
	0
	11
	24
	110
	0
	15
	0
	44
	169



Размер информационной системы (тыс. строк условного кода) приведен в таблице ниже (см. Таблица 2).
[bookmark: _Ref506305641]Таблица 2 – Размер информационной системы
	№ п/п
	Наименование выполняемых работ /подсистем ИС
	Количество функциональных точек (ФТi)
	Язык программирования
	Коэфф. преобраз. ФТ в РР
	Размер ИС (РР), тыс. строк кода

	 
	Выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей
	1 102
	 
	 
	58,41

	1
	Подсистема сбора данных
	160
	Язык высокого уровня
	53
	8,48

	2
	Подсистема обработки данных
	297
	Язык высокого уровня
	53
	15,74

	3
	Подсистема хранения данных
	120
	Язык высокого уровня
	53
	6,36

	4
	Подсистема статистики и мониторинга
	260
	Язык высокого уровня
	53
	13,78

	5
	Подсистема предоставления данных
	96
	Язык высокого уровня
	53
	5,09

	6
	Подсистема информационной безопасности
	169
	Язык высокого уровня
	53
	8,96



4.1.2. Определение общих трудозатрат на выполнение работ по разработке информационной системы
Общие расчетные трудозатраты на выполнение работ по разработке информационной системы определяются по формуле (3):


где ОТр – общие расчетные трудозатраты, чел.-месяцев;
РР – размер разрабатываемой ИС, тыс. строк условного кода;
МТi – i-й коэффициент трудоемкости;
А, В – коэффициенты связи модели (установлены расчетно А=5,17, В=0,94).
В случае, если значение произведения всех коэффициентов трудоемкости, используемых в формуле (3), превышает 1,75, то данное значение произведения принимается для расчета равным 1,75.
Значение коэффициентов трудоемкости и расчетных трудозатрат по модулям Системы приведены в таблице ниже (см. Таблица 3).
[bookmark: _Ref506306330]Таблица 3 – Значение коэффициентов трудоемкости и расчетных трудозатрат
	№ п/п
	Наименование выполняемых работ /подсистем ИС
	Коэффициенты трудоемкости
	Общие расчетные трудозатраты, чел.-мес.

	
	
	МТ1
	МТ2
	МТ3
	МТ4
	МТ5
	МТ6
	МТ7
	

	 
	Выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности
	323,315


	1
	Подсистема сбора данных
	1,00
	1,07
	0,95
	1,15
	1,00
	1,15
	0,97
	50,287

	2
	Подсистема обработки данных
	1,00
	1,07
	0,95
	1,15
	1,00
	1,15
	0,97
	89,945

	3
	Подсистема хранения данных
	1,00
	1,07
	0,95
	0,85
	1,00
	1,15
	0,97
	28,362

	4
	Подсистема статистики и мониторинга
	1,00
	1,07
	0,95
	1,15
	1,00
	1,15
	0,97
	79,371

	5
	Подсистема предоставления данных
	1,00
	1,07
	0,95
	1,00
	1,00
	1,15
	1,00
	27,890

	6
	Подсистема информационной безопасности
	1,00
	1,07
	0,95
	1,00
	1,00
	1,15
	1,00
	47,460



4.1.3. Расчет стоимости выполнения работ по разработке информационной системы
На основе общих трудозатрат на выполнение работ по разработке информационной системы и плановой продолжительности выполнения работы определяется численность исполнителей по группам с одинаковым уровнем заработной платы по формуле (4):


где 
Чi – численность исполнителей в группе с одинаковым уровнем заработной платы i, чел;
Кчi – коэффициент численности исполнителей с одинаковым уровнем заработной платы i;
ОТр – общие расчетные трудозатраты на выполнение работы, чел.-месяцев;
Тп – плановая продолжительность выполнения работы в соответствии с техническим заданием, месяцев.
При расчете по формуле (4) численность исполнителей Чi округляется вверх до ближайшего целого числа.
Общая численность исполнителей определяется как сумма численностей исполнителей по группам с одинаковым уровнем заработной платы по формуле (5):


	где 
Чп – общая численность исполнителей, чел;
Чi – численность исполнителей в группе с одинаковым уровнем заработной платы i, чел.
Коэффициент, учитывающий уровень квалификации и участия специалистов в разработке (Ккв(уч) ), рассчитывается по формуле (6):


где
Ккв(уч) – коэффициент, учитывающий уровень квалификации и участия специалистов в выполнении работ;
Чi – численность исполнителей в группе с одинаковым уровнем заработной платы i, чел.;
Кучi – коэффициент, учитывающий уровень участия исполнителей с одинаковым уровнем заработной платы i в выполнении работ;
Иi – индекс среднемесячной заработной платы исполнителей с уровнем заработной платы i;
Чп – общая численность исполнителей, чел.
Коэффициент, учитывающий уровень участия исполнителей с одинаковым уровнем заработной платы i в выполнении работ определяется по формуле (7):


где 
Кучi – коэффициент, учитывающий уровень участия исполнителей с одинаковым уровнем заработной платы i в выполнении работ;
Кучмаксi – максимальный коэффициент участия исполнителей с одинаковым уровнем заработной платы i в выполнении работ;
ОТр – общие расчетные трудозатраты на выполнение работы, чел.-месяцев;
Тп – плановая продолжительность выполнения работы, месяцев;
Кчi – коэффициент численности исполнителей с одинаковым уровнем заработной платы i;
Чi – численность исполнителей в группе с одинаковым уровнем заработной платы i, чел;
Средняя выработка в текущих ценах рассчитывается по формуле (8):


где
Вср – средняя выработка в текущих ценах, руб. на 1 чел. в месяц;
ЗПБ2015 – базовая среднемесячная заработная плата работников по разработке информационных систем в ценах 2015 года, руб./месяц (принимается ЗПБ20015 = 78300,00 руб./месяц);
Кпер – коэффициент пересчета базовой стоимости работ по разработке информационных систем в текущий уровень цен, определяемый в размере одной второй индекса потребительских цен в городе Москве за период с 2015 года до месяца публикации извещения об осуществлении закупки;
Р – уровень рентабельности, % (принимается Р = 10% для НИОКР, Р = 5% для остальных работ);
Кз – коэффициент, учитывающий долю заработной платы в себестоимости (принимается Кз = 0,65).
Стоимость выполнения работ по разработке информационной системы рассчитывается в рублях по формуле (9):



где
Ц – стоимость выполнения работ в текущих ценах, руб.;
Вср – средняя выработка в текущих ценах, руб. на 1 чел. в месяц;
Тп – плановая продолжительность выполнения работы, месяцев;
Чп – общая численность исполнителей, чел;
Ккв(уч) – коэффициент, учитывающий уровень квалификации и участия специалистов в выполнении работ.
Коэффициент квалификации (участия) специалистов в разработке приведен в таблице ниже (см. 
Таблица4).
[bookmark: _Ref506312745]
Таблица 4 – Коэффициент квалификации (участия) специалистов в разработке
	№ п/п
	Наименование должности 
	К-нт численности исполнителей (Кчi)
	Численность исполнителей (чел) (Чi)
	К-нт участия исполнителей в работах (Кучi)
	Индекс среднемесячной з/п (Иi)
	Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)

	1
	Руководитель проекта
	 -
	1
	0,25
	1,95
	0,488

	2
	Заместитель руководителя проекта
	0,045
	2
	0,30
	1,85
	1,092

	3
	Главный архитектор проекта, главный методолог, главный консультант, главный инженер проекта, главный научный сотрудник 
	0,045
	2
	0,44
	1,7
	1,505

	4
	Ведущий архитектор, ведущий методолог, главный аналитик, главный разработчик, ведущий научный сотрудник  
	0,045
	2
	0,52
	1,6
	1,653

	5
	Руководитель группы, старший архитектор, старший методолог, старший научный сотрудник
	0,000
	0
	0,00
	1,5
	0,000

	6
	Архитектор, методолог, технический писатель, ведущий аналитик, ведущий разработчик, ведущий инженер, научный сотрудник  
	0,204
	7
	0,86
	1,4
	8,428

	7
	Старший аналитик, старший разработчик, старший инженер, администратор проекта, младший научный сотрудник  
	0,068
	3
	0,74
	1
	2,230

	8
	Аналитик, разработчик, инженер, эксперт-специалист 
	0,520
	18
	0,95
	0,9
	15,346

	9
	Тестировщик, техник
	0,181
	6
	0,79
	0,75
	3,561

	 
	Всего
	 
	41
	 
	 
	0,837




Значение средней выработки в текущих ценах приведен в таблице ниже (см. Таблица 5).


[bookmark: _Ref506312931]Таблица 5 – Средняя выработка в текущих ценах
	№ п/п
	Заработная плата в базовых ценах 2015 года (руб.)
	К-нт рентабельности 
	К-нт доли з/п в себестоимости
	К-нт пересчета в текущие цены
	Средняя выработка

	1
	78 300,00
	1,05
	0,65
	1,08
	136 603,38


	
Расчет НМЦК приведен в таблице ниже (см. Таблица 6).
[bookmark: _Ref506313128]Таблица 6 – Расчет НМЦК
	№ п/п
	Средняя выработка Вср (руб.)
	Продолжитель-ность работы Тп (мес)
	Численность исполнителей Чп (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)
	Стоимость работ без НДС (руб.)

	1
	136 603,38
	9,86
	41
	0,837
	46 221 887,37


	
4.1.4. Расчетная стоимость работ по развитию информационной системы
Расчетная начальная (максимальная) цена работ по развитию информационной системы составит 46 221 887,37 руб. без НДС.
4.2. Расчет стоимости работ по обеспечению информационной безопасности 
4.2.1. Определение стоимости работ по обеспечению информационной безопасности
Стоимость выполнения работ по информационной безопасности рассчитывается с применением Сборника на основе базовых цен. Базовые цены рассчитываются на основе нормируемых трудозатрат, по формуле:
           (10)
Цб - базовая цена работы;
Вср - средняя выработка;
Тп - плановая продолжительность выполнения работы;
Чп - численность исполнителей;
Ккв(уч) - коэффициент, учитывающий уровень квалификации (участия) исполнителей в разработке
Коэффициент, учитывающий уровень квалификации (участия) исполнителей в разработке (Ккв(уч)), рассчитывается по формуле:
	[image: http://meganorm.ru/Data2/1/4293769/4293769578.files/x004.png]
	(11)


где
Иi - индекс среднемесячной заработной платы непосредственных исполнителей;
Чi - численность исполнителей по группам с одинаковым уровнем зарплаты;
[bookmark: i144444]Тфi- фактическое время работы исполнителей с одинаковым уровнем зарплаты.
В таблице ниже приведен расчет коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в выполнении работ (услуг).
Таблица 7 – Расчет коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в выполнении работ (услуг)
	№ пп
	Наименование должностей исполнителей (наименование должности по МРР)
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (день)
	Плановая продолжительность выполнения работы, Тп (день)
	Численность исполнителей одной квалификации, Чi чел.
	Индекс уровня заработной платы специалистов-исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов Ккв(уч)

	 
	Этап 5. Разработка организационно-распорядительной документации на СЗИ ИС СТАТС
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Начальник отдела защиты информации (Руководитель проекта)
	3
	 
	1
	2,00
	0,300

	2
	Ведущий Специалист отдела защиты информации
	17
	 
	2
	1,00
	1,700

	3
	Ведущий Технический писатель
	17
	 
	1
	1,00
	0,850

	4
	Ведущий Аналитик
	17
	 
	2
	1,00
	1,700

	5
	Специалист отдела контроля качества (1 категории)
	10
	 
	1
	0,90
	0,450

	ИТОГО эт.5:
	
	20,00
	7
	 
	0,714

	 
	Этап 6. Подготовка к сертификации и сертификация ППО ИС СТАТС по требованиям безопасности информации
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Начальник отдела защиты информации (Руководитель проекта)
	3
	 
	1
	2,00
	0,300

	2
	Ведущий Специалист отдела защиты информации
	17
	
	4
	1,00
	3,400

	3
	Ведущий Технический писатель
	17
	
	4
	1,00
	3,400

	4
	Ведущий Разработчик
	17
	
	4
	1,00
	3,400

	5
	Специалист отдела контроля качества (1 категории)
	10
	
	4
	0,90
	1,800

	ИТОГО эт.6:
	
	20,00
	17
	 
	0,724

	 
	Этап 7. Аттестация ИС СТАТС по требованиям безопасности информации
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Начальник отдела защиты информации (Руководитель проекта)
	9
	 
	1
	2,00
	0,545

	2
	Ведущий Специалист отдела защиты информации
	28
	 
	4
	1,00
	3,394

	3
	Ведущий Технический писатель
	28
	 
	4
	1,00
	3,394

	4
	Специалист отдела контроля качества (1 категории)
	15
	 
	4
	0,90
	1,636

	ИТОГО эт.7:
	
	33,00
	13
	 
	0,690



Среднемесячная единичная (одного работника) выработка по осуществляемым работам Вср(2000) в соответствии с методикой рассчитывается с учетом базовых значений ЗПср(2000), Р и Кз по формуле:
            (12)
где
ЗПср – средняя заработная плата (ЗПср принимается 9590 руб./мес.);
Р – уровень рентабельности (принимается Р = 10%);
Кз – коэффициент, учитывающий долю заработной платы в себестоимости (принимается Кз = 0,4).
В таблице ниже (Таблица ) приведен расчет себестоимости работ в базовом уровне цен.
[bookmark: _Ref410998639]Таблица 8 – Расчет себестоимости работ в базовом уровне цен
	№п/п
	Среднемесячная нормативная заработная плата исполнителей ЗПср, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце (дни)
	Среднедневная зарплата исполнителей (гр.2/гр.3) (руб.)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ Кз, (40%)
	Рентабельность, Р (10%)
	Среднедневная единичная выработка Вср, (гр.4х(1+гр.6))/гр.5 (руб.)
	Продолжительность разработки, Тп (дни)
	Численность исполнителей Чп (чел.)
	Коэф-т квалификации участия Ккв (уч)
	Базовая цена Цб(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1
	9590
	22
	435,91
	0,40
	0,10
	1198,75
	20
	7
	0,714
	119 827,05

	1.2
	9590
	22
	435,91
	0,40
	0,10
	1198,75
	20
	17
	0,724
	295 084,30

	2.
	9590
	22
	435,91
	0,40
	0,10
	1198,75
	33
	13
	0,690
	354 841,99



Стоимость выполнения работ в текущих ценах в соответствии с методикой рассчитывается на основе базовой цены работ по формуле:
         (13)
где
Стц – стоимость работ в текущих ценах;
Цб – базовая цена работ;
Кпер – коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен. 
В таблице ниже (Таблица 9) приведено определение стоимости работ в ценах III квартала 2018 года.


Таблица 9
	№п/п
	Стоимость работ (услуг), Цб, (руб.)
	Коэффициент пересчета базовой стоимости в текущий уровень цен на III квартал 2018 года
	Стоимость работ (услуг) в текущих ценах III кв.2018 года (гр.2хгр.3), без НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4

	1.
	119 827,05
	3,715
	445 157,49

	2.
	295 084,30
	3,715
	1 096 238,17

	3.
	354 841,99
	3,715
	1 318 237,99

	Итого:
	
	
	2 859 633,65




4.2.2. Расчетная стоимость работ по обеспечению информационной безопасности
Расчетная стоимость работ по обеспечению информационной безопасности составит 2 859 633,65 руб. без НДС.

4.3. Сводный расчет

Итоговый расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей представлен в таблице ниже (см. Таблицу 10).
Таблица 10

	Наименование работ
	Сумма, руб. без НДС
	Сумма, руб. с НДС

	Выполнение работ по развитию информационной системы 
	              46 221 887,37   
	 

	Выполнение работ по обеспечению информационной безопасности
	2 859 633,65
	 

	Итого,
	              49 081 521,02   
	 

	в том числе:
	 
	 

	в 2018 году 
	                8 343 858,57   
	                9 845 753,12   

	в 2019 году
	              38 283 586,40   
	              45 940 303,67   

	в 2020 году
	                2 454 076,05   
	                2 944 891,26   

	ВСЕГО:
	              49 081 521,02   
	              58 730 948,05   



Таким образом, расчётная начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей составит 58 730 948,05 руб. (пятьдесят восемь миллионов семьсот тридцать тысяч девятьсот сорок восемь рублей 05 копеек), в т.ч. НДС.
С учетом лимита финансирования данного проекта в размере 52 952 000,00 руб. начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей принимается равной 52 952 000,00 руб. (пятьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС – 8 698 188,70 (восемь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят восемь рублей 70 копеек):
в 2018 году – 9 001 840,00 руб., в том числе НДС 18% -1 373 162,03 руб.;
в 2019 году – 41 302 560,00 руб., в том числе НДС 20% - 6 883 760,00 руб.
в 2020 году – 2 647 600,00 руб., в том числе НДС 20% - 441 266,67 руб.


Руководитель Департамента
информационных технологий
города Москвы	Э.А.Лысенко

10
image1.png




